

CCDB Bericht für das Jahr 2021

Die Partnerorganisation Christian Commission for Development in Bangladesch (CCDB) unterstützt seit 2019 Familien in Patharghata und Morrelganj mit verbesserten Kochherden.

Der Kochherd besteht aus drei Hauptteilen, deren Herstellung und Zusammenbau präzises technisches Wissen, Erfahrung und Geschicklichkeit benötigen. Die erste Herausforderung bestand darin, eine funktionierende Lieferkette zu schaffen, um die rechtzeitige Verteilung der Kochherde vor Ort zu gewährleisten. Die CCDB konnte diese erfolgreich aufbauen und die geplante Lieferung durchführen.

Im Jahr 2017 startete die Entwicklung des endgültigen Kochherdmodells. Es wurde ein Feldtest durchgeführt und die Akzeptanz des Kochherdes durch die Haushalte in der Projektregion geprüft. Bis Juni 2020 waren 4.629 Kochherden verteilt und die Vorbereitungen für das erste Monitoring getroffen.

Eigentlich für September 2020 geplant, führte die COVID-19-Pandemie, mit zwei landesweiten, Lockdowns zu einer Verzögerung des Monitorings und der Verteilung weiterer Kochherde. Mehrere Projektmitarbeiter:innen, sowohl in der Zentrale als auch im Projektbüro, sind an COVID-19 erkrankt. Die Zahl steigt weiterhin an. Trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten gelang es der CCDB im November 2020 die Datenerhebung für die erste Verteilungsrunde des Projekts durchzuführen.



Das CCDB-Management musste von seinem ursprünglichen Durchführungsplan abweichen und Sofortmaßnahmen ergreifen, um so die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen auf das Geschäft zu verringern. Die Projektleitung hat eine zusätzliche Verkaufsprovision für die freiwilligen Helfer in der Gemeinde eingeführt, den Herdabonnementspreis für die Nutzer:innen gesenkt und Ratenzahlungsmöglichkeit angeboten.



Im Januar 2021 waren dann weitere 2.765 Kochherde verteilt.

Außerdem haben die Feldarbeiten für die zweite Verteilungsrunde im Projektgebiet begonnen und die Datenerhebung durchgeführt.